

การบริหารจัดการแผนที่มีประสิทธิภาพ

C=context	A=Action	R=Result	D=Development						
บริบท	การดำเนินงาน	ผลลัพธ์	การพัฒนางาน						
<p>มีแผน</p> <p>Single Plan</p> <p>จำนวน 85 โครงการ</p> <p>-งบกองทุนตำบล</p> <p>34 โครงการ</p> <p>-งบบำรุง/PP/อื่นๆ</p> <p>51 โครงการ</p> <p>แผนดำเนินการ</p> <p>ไตรมาส 1-2 = 57</p> <p>โครงการ</p> <p>ไตรมาส 3-4 = 28</p> <p>โครงการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ แต่งตั้งคณะทำงาน ▪ การวิเคราะห์+การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ▪ แผนมีความสอดคล้องกับนโยบาย ▪ มีการถ่ายทอดนโยบายทุกระดับ ▪ มีการกำกับ ติดตาม และดำเนินการตามหัวระยะเวลา ▪ เสนอโครงการอนุมัติภายใน 31 มีนาคม 2567 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เสนอโครงการรับการอนุมัติ <table border="1" data-bbox="909 518 1373 658"> <thead> <tr> <th>เป้าหมาย</th> <th>ผลงาน</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85</td> <td>15</td> <td>17.64</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ โครงการดำเนินการได้ตามหัวเวลาที่กำหนด ไม่รวมโครงการงบกองทุนตำบล (เป้าหมาย ร้อยละ 80) 	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	85	15	17.64	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การเสนอโครงการ ▪ การกำกับ ติดตาม แผนงานโครงการดำเนินการ หัวเวลาที่กำหนด
เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ							
85	15	17.64							