

# การบริหารจัดการแผนที่มีประสิทธิภาพ

C=context	A=Action	R=Result	D=Development												
บริบท	การดำเนินงาน	ผลลัพธ์	การพัฒนางาน												
<p>มีแผน</p> <p><b>Single Plan</b></p> <p>จำนวน 84 โครงการ</p> <p>-งบกองทุนตำบล</p> <p>21 โครงการ</p> <p>-งบบำรุง/PP/อื่นๆ</p> <p>63 โครงการ</p> <p>แผนดำเนินการ</p> <p>ไตรมาส 1-2 = 37</p> <p>โครงการ</p> <p>ไตรมาส 3-4 = 47</p> <p>โครงการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ แต่งตั้งคณะทำงาน</li> <li>■ การวิเคราะห์+การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา</li> <li>■ แผนมีความสอดคล้องกับนโยบาย</li> <li>■ มีการถ่ายทอดนโยบายทุกระดับ</li> <li>■ มีการกำกับ ติดตาม และดำเนินการตามห้วงระยะเวลา</li> <li>■ <b>เสนอโครงการอนุมัติภายใน 31 กุมภาพันธ์ 2568</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ เสนอโครงการรับการอนุมัติ</li> </ul> <table border="1" data-bbox="909 518 1375 658"> <thead> <tr> <th>เป้าหมาย</th> <th>ผลงาน</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>84</td> <td>84</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ โครงการดำเนินการได้ตามห้วงเวลาที่กำหนด ไม่รวมโครงการงบกองทุนตำบล (เป้าหมาย ร้อยละ 80)</li> </ul> <table border="1" data-bbox="909 1041 1375 1155"> <thead> <tr> <th>เป้าหมาย</th> <th>ผลงาน</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>84</td> <td>84</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	84	84	100	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	84	84	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ การเสนอโครงการ</li> <li>■ การกำกับ ติดตาม แผนงานโครงการดำเนินการ ห้วงเวลาที่กำหนด</li> </ul>
เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ													
84	84	100													
เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ													
84	84	100													